

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий ГБДОУ детского сада № 41
 Калининского района Санкт-Петербурга
 С.Н. Петрова
 Приказ № 7-од от 29 января 2023 года



**План мероприятий (дорожная карта)
 по разработке образовательной программы дошкольного образования (ОПДО)
 в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
 детском саду № 41 Калининского района Санкт-Петербурга**

№	Направление деятельности	Содержание мероприятия	Срок	Ответственный
1.	Организационное, аналитическое и нормативно – правовое обеспечение ОПДО			
1.1	Внесение изменений в план работы рабочей группы с учётом мероприятий дорожной карты	Корректировка плана действующей рабочей группы	Январь 2023	Старший воспитатель
1.2	Анализ действующей ООПДО по соответствию требований ФООП. Проектирование части, формируемой участниками образовательных отношений.	Провести анализ действующей ООПДО, выявить дополнения к содержанию образовательной деятельности в 5 ОО, определить технологии и методические пособия к реализации содержания ФООП	Январь 2023	Заведующий Старший воспитатель Члены рабочей группы
1.3	Внеплановый Педагогический Совет: «Содержание ФООП, что делать и как его понимать?»	Организация и проведение Педагогического совета на основе анализа и плана дальнейшей работы	Январь 2023	Заведующий Старший воспитатель Члены рабочей группы
1.4	Проект ОПДО детского сада с учётом требований ФООП	Разработка проекта ОПДО рабочей группой	Февраль- Июль 2023	Заведующий Старший воспитатель Члены рабочей группы
1.5	Систематизация нормативных документов, обеспечивающий внедрение ФООП	Создание банка данных нормативно-правовых документов	Февраль 2023	Заведующий Старший воспитатель
1.6	Изучение сформированного банка нормативно-правовых документов	Создание проектов локальных актов на соответствие требованиям ФООП	Апрель 2023	Заведующий Старший воспитатель
1.7	Внесение изменений в программу развития	Обновлённая редакция программы развития	Апрель 2023	Заведующий Старший воспитатель

№	Направление деятельности	Содержание мероприятия	Срок	Ответственный
1.8	Организация мероприятий по ознакомлению с проектом ОПДО родительской общественностью, учёт мнения совета родителей	Обсуждение проекта ОПДО, внесение изменений при необходимости	Июль 2023	Заведующий Старший воспитатель
1.9	Адаптация разработанного методического сопровождения к реализации содержания ФОП	Анализ соответствия методических разработок по ОО содержанию ФОП	Февраль 2023	Старший воспитатель Рабочая группа
1.10	Адаптация разработанного методического сопровождения к реализации содержания ФРПВ и КПВР	Анализ соответствия методических разработок по РПВ и КПВР содержанию ФОП	Март 2023	Старший воспитатель Рабочая группа
1.11	Консультирование педагогов по корректировке содержания рабочих программ с учётом содержания ФОП	Приведение в соответствие рабочих программ педагогов содержанию ФОП	Февраль-май 2023	Старший воспитатель Рабочая группа
2.	Кадровое обеспечение ОПДО			
2.1	Укомплектованность штата для обеспечения и применения ОПДО	Выявление дефицита кадров	Июнь-август 2023	Заведующий
2.2	Проведение анкетирования образовательных потребностей педагогов по вопросам перехода на ФОП	Выявление профессиональных затруднений	Март 2023	Старший воспитатель
2.3	Мероприятия по минимизации выявленных затруднений педагогов	Организация внутреннего и внешнего обучения. В том числе в рамках наставничества	Март-июль 2023	Старший воспитатель наставники
3.	Финансово-экономическое обеспечение ОПДО			
3.1	Анализ действующих технологий, пособий на соответствие реализации содержания ФОП	Обновление банка методического обеспечения педагогов, в том числе в формате электронного варианта	До июля 2023	Старший воспитатель Рабочая группа
4.	Информационное обеспечение введения ОПДО			
4.1	Включить в повестку родительских собраний мероприятия по ознакомлению родительской общественности с ФОП	Проведение родительских собраний с целью повышения педагогической компетентности родителей	Апрель 2023	Старший воспитатель Педагоги
4.2	Создание странички на сайте детского сада № 41	Информированию участников образовательных отношений о ходе	Февраль 2023	Старший воспитатель

№	Направление деятельности	Содержание мероприятия	Срок	Ответственный
		выполнения мероприятий (дорожной карты) по разработке и приведению ООПДО в соответствие с ФОП		
4.3	Размещение ФОП на сайте детского сада № 41	Создание условий для ознакомления родителей с ФОП, в том числе через QR КОД	Февраль 2023	Старший воспитатель